
Objednatel:
název:
sídlo:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:

telefon, GSM, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

PD — Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v obci Peč

SMLOUVA O DÍLO
uzavřenáve smyslu ustanovení S 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění(dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

2.

Obec Peč
Peč 62, 380 01 Dačice

00477320
CZ00477320
Česká spořitelna, a.s.

603165349/0800
Bohumil Kašpárek, starosta obce
384422732; 606871772, starosta@pec-obec.cz

Ing. Jiří Baštář
Hradišťko 33, 380 Ol Dačice

735 43 888
CZ 8503061589
ČSOB

297 647 947 / 0300
Ing. Jiří Baštář

777 946 232, jirka.vic@centrum.cz
Ing. Jiří Baštář

777 946 232, jirka.vic@centrum.cz

Předmět díla

2.1.

Projektová dokumentace technické infrastruktury „Lokalita pro bydleníRD v obci Peč”.

Zhotovitel pro objednatele vypracuje vícestupňovou projektovou dokumentaci, která bude
řešit kompletní technickou infrastrukturu pro navazující výstavbu rodinných domů v obci Peč.

Jedná se o kompletní třístupňovou projektovou dokumentaci v rozsahu pro územnířízení
(DŮR), stavební povolení (PDSP) a provedení stavby (PDPS), která bude řešit technickou
infrastrukturu pro výstavbu nových rodinných domů v obci Peč v lokalitě pozemku p.č. 1857/1

a p.č. 580/20, včetně dopravního napojení a napojení hlavních řadů inženýrských sítí přes
pozemky p.č. 1626/1 a 1626/2 na místní komunikaci na p.č. 1546/2.

Územíurčenék výstavbě technické infrastruktury se nachází v obci a k.ú. Peč a zahrnuje
zejména pozemek p.č. 1857/1 0 výměře20614 rn2a dále pozemek p.č. 580/20 0 výměře5 835
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rn2, kde předpokládá Obec Peč vytvoření 16 až 17 nových stavebních parcel o výměřecca 1000
m2, tedy v hrubých rozměrech šířky 20m v uliční čářea délky parcely cca 50m.

Kompletní třístupňová projektová dokumentace v rozsahu pro územnířízení(DÓR), stavební
povolení (PDSP) a provedení stavby (PDPS) bude členěna na jednotlivé stavební objekty a

mimo jiné obsahuje:
místní komunikace v novélokalitě včetně napojení na místní komunikaci
chodníky v novélokalitě nebo zřízeníobytné zóny
vodovod v novélokalitě včetně přípojek na stavební parcely
splašková kanalizace v novélokalitě včetně přípojek na stavební parcely
dešťová kanalizace pro veřejné plochy s vsakovacím objektem na p.č. 580/20
plynovod včetně přípojek na stavební parcely s HUP + skříně elektroměrné a pojistkové
případné vyvolané přeložky inženýrských sítí v novélokalitě
veřejné osvětlení v novélokalitě — rozšířeníobecního VO
veřejný rozhlas v novélokalitě — rozšířeníobecního VR

veřejná zeleň v novélokalitě
trasy vedení silových zemních kabelových elektrických vedení NN ve stupni PD pro DŮR
trasy vedení zemních sdělovacích rozvodů ve stupni PD pro DÓR

Součástí díla jsou také další související práce, a to zejména:

•

•

vypracování vlastní projektové dokumentace dle jednotlivých stupňů,
projednání návrhu řešení s objednatelem na pracovních poradách a zapracování
projednaných požadavků do jednotlivých stupňů PD,

průzkumné a přípravné práce,
zákres stavby do katastrální mapy a identifikace dotčených pozemků,
geodetické zaměření(výškopis a polohopis) daného území,

geologický a hydrogeologický průzkum daného územív potřebném rozsahu,

zaměřenístávajícího stavu dotčených pozemků a sousedních pozemků a staveb,

identifikace stávajících inženýrskýchsítí,

výkres uložení stávajících inženýrských sítí — prostorové zakreslení včetně výškového a
podélného uložení sítí v daném území, podle poskytnutých údajů správců,
návrh objízdných tras a uzavírek po dobu provádění prací,dočasné i trvalé dopravní
značení,
technická specifikace výrobkůa dodávek bez uvedení obchodních názvůve stupni DPS,
plán organizace výstavby,
propočet nákladů stavby ve stupni projektu pro ÚR,

položkový rozpočet stavby,

soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
projednání návrhu řešení s dotčenými orgány, organizacemi, vlastníky dotčených
pozemků a staveb,

inženýrská činnost — zajištění veškerých dokladů pro podání žádosti o územnírozhodnutí
(ÚR) a pro vydání stavebního, dopravního a vodohospodářského povolení (SP),

dokladová část pro každý stupeň PD,

záborový elaborát, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý
a dočasný zábor) a sousedních pozemků s výpisem jejich vlastníků — pro veřejnou část

pozemků ve vlastnictví obce,
zajištění podkladů a příloh pro vydání souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených
stavbou ze ZPF a PUPFL — pro veřejnou část pozemků ve vlastnictví obce,
zajištění podkladů a příloh pro vydání souhlasu s dočasným vynětím pozemků ze ZPF

tvořících součást dočasného záboru dle platné projektové dokumentace — pro veřejnou
část pozemků ve vlastnictví obce,
vypracování řádné žádosti na vydání územního rozhodnutí včetně všech nutných
podkladů a příloh,
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• vypracování řádných žádostí na vydání stavebního, dopravního a vodohospodářského
povolení včetně všech nutných podkladů a příloh.

• koordinace projekčních prací s rozvody NN společnosti E.GD.

Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro územnířízení (DUR) bude obsahově
odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky č.499/2006 Sb.

Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) bude obsahově
odpovídat požadavkům uvedenýchv příloze Č.5 vyhlášky č.499/2006 Sb.

Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) bude obsahově
odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 6 vyhlášky č.499/2006 Sb.

Dále je rozsah a obsah projektové dokumentace stanoven platnou legislativou (např. Stavební

zákon č. 183/2006 Sb., Vyhláška č. 503/2006 Sb., Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997
Sb., Vodní zákon č.254/2001 Sb.), Směrnicí pro dokumentaci pozemních komunikací MDS-OPK,
dle platných TP, TKP a ČSN.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy platnými
v době uzavřenísmlouvy.

Dokumentace bude v souladu s územním plánem obce Peč. Zhotovitel je při zpracování
zakázky povinen respektovat základní koncepční řešení případných územně plánovacích
podkladů pro řešenéúzemí, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a
vlastníků dotčenýchvýstavbou. Požadavky a připomínky správců sítí, dotčených orgánů státní
správy a případně vlastníků dotčených nemovitostí či sousedních nemovitostí budou
projednány s objednatelem a následně zapracovány do projektové dokumentace.

Dokumentace pro stavební povolení (PDSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

budou členěny na jednotlivé stavební objekty.Součástí projektové dokumentace pro provedení

stavby (PDPS) bude také „Soupis prací”, který bude vypracován v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace bude vždy pro každý jednotlivý stupeň vyhotovena a dodána
v tištěné podobě v šesti paré a také v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat CD-

ROM v příslušném formátu PDF, XLS a DWG. Součástí každého paré projektové dokumentace
pro provedení stavby bude položkový soupis prací s výkazem výměrv členění na jednotlivé
objekty vtištěné formě. Dále bude vyhotoven a dodán samostatně orientační rozpočet
nákladů stavby (oceněný soupis prací směrnými cenami pro dané období) vtištěné a v
elektronické podobě a také kompletní soupis prací s výkazem výměrpřevedený do formátu
Excel (zpracován v programu RTS nebo URS) na el. nosiči dat CD-ROM.

Koncept projektové dokumentace bude průběžně projednáván na pracovních poradách v sídle
objednatele.

Jednotlivé stupně a stavební objekty PD musízpracovat projektant s příslušnou autorizací.

Projektová dokumentace pro každý stupeň bude vypracována a předána 6x v písemné
podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) vč. dokladové části a v plném rozsahu listinné
podoby.

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení u příslušného stavebního
úřadu (včetně úhrady správních poplatků za jejich vydání) a majetkoprávní vypořádání včetně
případného zpracování geometrického plánu zajistí na svénáklady objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízeníposkytnout maximální součinnost a řádně
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání PD svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1—
2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.
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PD — Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v obci Peč

Projednání návrhu PD proběhne také za účasti projektanta v orgánech a příslušných komisích
města. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem navrženémateriály a technologie
předem.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept vždy pro jednotlivé stupně projektové
dokumentace v plném rozsahu 1 xv písemné a 1x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf
(CD), a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracováníoponentního posouzení jakékoliv části předmětu
plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek
dohodnutýchv této smlouvě svýmjménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje
k zaplacení dohodnuté ceny.

Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a
následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci
rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je určena.
Zhotovitel neníoprávněn poskytnout výsledek svéčinnosti ani její dílcł cast, zejména rozpočet
nebo výkaz výměr, tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě.

Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které
vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů,
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat
návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

Autorský dozor bude prováděn na základě samostatné smlouvy za obvyklých podmínek
a Zhotovitel se zavazuje tento autorský dozor poskytnout a řádně provést.

3. Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.
Zahájení prací:

Sjednané dokončení prací DÓR je nejpozději do:

Sjednané dokončení prací PDSP je nejpozději do:

Sjednané dokončení prací PDPS je nejpozději do:

dnem podpisu smlouvy
předpoklad 1.6.2023
30.11.2023
150dnů od vydání ÚR
90 dnů od vydání SP

Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí
předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

Objednatel v požadovaných termínech (dodacích lhůtách) uvedených pro jednotlivé stupně
projektové dokumentace požaduje dodat kompletní dokumentaci současněpříslušnou
dokladovou částí a to s kladnými stanovisky všech dotčených DOSS a organizací či účastníků
řízenípotřebných pro podání žádosti o vydání rozhodnutí či povolení příslušným úřadem.

Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Předpokládá se dílčí fakturace vždy po
předání a převzetí jednotlivých projekčních stupňů — DUR, PDSP a PDPS.
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PD — Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v obci Peč

5. Platební podmínky, fakturace
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu faktury vystavené

zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle cenovénabídky a Čl. 4.3 této

smlouvy pro jednotlivé stupně projektové dokumentace (dílčí plnění), a to po vzájemném
protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká

zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace pro příslušný stupeň

projektové dokumentace objednateli.

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené V této smlouvě, jakož i zákonné
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení

opravené faktury objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení S 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný

názevakce dle záhlaví této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v CZK.

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s S 28 zákona o dani z přidané
hodnoty.

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců.Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, žepředmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této

smlouvě.

Za vady díla, které se projevily po záručnídobě, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záručnídobě oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění
vad. Uplatnit právo z vad díla můžeobjednatel nejpozději v poslední den záručnídoby, přičemž
rozhodující je datum doručení písemného oznámenívad zhotoviteli.

Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, žes termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení,

souhlasí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
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V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Pokud vinou vady projektové dokumentace (i kterékoliv její části) dojde ke zvýšenísmluvené
ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem
projektové dokumentace), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
10% z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklýchvinou vady projektové
dokumentace.

7. Smluvní pokuty a náhrada škody
Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají

smluvní strany tyto smluvní pokuty:
- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, ve smluvních termínech dle čl.

3.1 této smlouvy, a to včetně také každý dílčí termín u jednotlivého stupně projektové
dokumentace, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané

touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,
- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záručnídobě, zaplatí zhotovitel

smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý
den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce
zejména v těchto případech:
- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání

zjištěného nedostatku.

Splatnost oprávněných, výšeuvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového
dokladu — faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně
ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která

přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Zaplacením smluvní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za
odstranění vad.

Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této

smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
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V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout

nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení,

které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu
smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní
pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby

zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než30
kalendářních dnů.

10. Další ujednání
10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke

zpracovávanému dílu.

10.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy třetí osobě.

10.4. Zhotovitel neníoprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, nežbyli uvedeni

v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízenípro zadání veřejné
zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musíbýt předem písemně odsouhlasena
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě
změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy.

10.5. Zhotovitel je dle S 2e) zákona č. 320/2001 Sb. —o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit
provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný
statek”). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu
této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené
v článku 4 této smlouvy a zhotovitel neníoprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání
díla.
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11. Závěrečná ustanovení
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřenímsmlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízenímsám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího

hospodářskou soutěž.

11.2. Smluvní strany prohlašují, žetato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily
jiné právní předpisy.

11.3. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů). Objednatel se zavazuje, ževyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje
informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízeníza důvěrné.

11.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení
zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednavatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označenítéto smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence

smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů na
profilu zadavatele dle povinnosti zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.Dále prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.

11.7. Smluvní strany se zavazují, žepři plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízeníEU — GDPR.

11.8. Tato smlouva je uzavřenana dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu
plnění.

11.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.10.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.11. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřechstejnopisech, z nichž každý je s platností originálu.
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.12.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít

přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.13.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv vtísni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují svépodpisy.
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a384 422 732
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Bohumil Kašpárek, starosta o c
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V Hradišťku dne: 01.08.2023

Za Zhotovitele
ING. JIŘÍ B

PROJEKT
HRADIŠŤK 3

VE
•

STAVBĚ

DAČICE
C: 735 43 8 OBIL: 777 946 232

Ing. Jiří Bašt '
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